



**DEMONSTRATIVO
DA RECEITA
E DESPESA**

ANEXO EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
Convênio nº 16/2023 SENAI CIMATEC

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE EXECUTORA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, Departamento Regional da Bahia – SENAI/DR/BR

CNPJ: 03.795.071/0013-50

PROCESSO SEI
53180.028273/2025-71

ENDEREÇO COMPLETO

Av. Orlando Gomes, nº 1845, Piatã, Salvador (BA)

MUNICÍPIO – Salvador/BA

TELEFONE:
E-MAIL:

II – IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

OBJETO: Desafio 01 - Etapa 02 CTE CAJAMAR : Realizar o desenvolvimento de um projeto de P&D (pesquisa e desenvolvimento) em *Lean Order Handling* (Tratamento de Encomendas Lean), visando reduzir desperdícios, aumentar a produtividade e eficiência dos processos com a consequente redução dos custos de operação de encomendas e modernização do Centro de Tratamento de Encomendas (CTE) em Cajamar

☐ PARCIAL ☒ FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

– SITUAÇÃO DA PARCERIA						
DATA ASSINATURA	TÉRMINO VIGÊNCIA	TEVE TERMO ADITIVO?				
31/08/2023	30/08/2025	☐ SIM	☐ NÃO	☐ PRAZO	☐ VALOR	Termo Aditivo: Metas/Atividades

Foram pagos a SENAI CIMATEC o valor da proposta de **R\$ 2.990.000,00** (dois milhões novecentos e noventa mil reais). Os valores foram divididos conforme planilha abaixo:

ITEM	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
HH	10.850	R\$ 200,00	R\$ 2.170.00,00
Materiais (Licença de Software / Recursos Computacionais)	1	R\$ 49.900,00	R\$ 250.000,00
Capacitação e Treinamento – Sensibilização LEAN	Até 5 (turmas)	R\$ 50.000,00	R\$ 250.000,00
Transporte e Viagem	50	R\$ 10.402,00	R\$ 520.100,00
TOTAL			R\$ 2.990.000,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documentos Fiscais					Movimentação Bancária	Conta Corrente: 01.21501.070099				
Voucher	N.º Doc. fiscal	Beneficiário	Data de pagamento	VLR do Pagamento	Nº Doc. Pagamento	Entrada C	Saída D	N.º Do Doc. Débito	Histórico	Saldo
105380	271124	78353390	28/11/2023	R\$ 627.900,00		R\$ 627.900,00	R\$ 627.900,00			
151345	289360	78353390	28/06/2024	R\$ 577.900,00		R\$ 577.900,00	R\$ 577.900,00			
153865	311635	78353390	16/10/2024	R\$ 527.900,00		R\$ 527.900,00	R\$ 527.900,00			
155241	323399	78353390	16/01/2025	R\$ 847.000,00		R\$ 847.000,00	R\$ 847.000,00			
157635	338511	78353390	16/06/2025	R\$ 209.300,00		R\$ 209.300,00	R\$ 209.300,00			
151345	289360	78353390	28/06/2024	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00			
151347	289374	78353390	28/06/2024	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00			
152405	296567	78353390	02/07/2024	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00			
152406	296569	78353390	03/07/2024	R\$ 50.000,00		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00			
Valor Total				R\$ 2.990.000,00						R\$ 0,00

Os pagamentos foram realizados conforme execução das etapas e entregas

PARCELA	ENTREGA DO CIMTEC	DATA DE ENTREGA PELO CIMTEC	DATA DE ATESTO DA ENTREGA PELOS CORREIOS	PAGAMENTO (% DO VALOR GLOBAL)	VALOR R\$
1ª	Ata do Kick Off do Projeto Informacional	Se entrega entre o dia 01 a 15 do mês 1	Até Dia 25 do mês 1	21,00%	R\$ 627.900,00
2ª	Relatório Informacional e Conceitual TIP Preliminar (Plano Tático de Implementação das melhorias lean identificadas) Sensibilização dos agentes de transformação lean – Turma 01 (comitê lean)	Se entrega entre o dia 01 a 15 do mês 4	Até Dia 25 do mês 4	19,30%	R\$ 577.900,00
3ª	Relatório contendo os resultados do modelo computacional TIP Preliminar atualizado (Plano Tático de Implementação das melhorias lean identificadas e suporte ao time dos Correios no encaminhamento das melhorias lean identificadas) Vídeos da modelagem computacional do estado presente Arquivos digitais dos modelos computacionais do estado presente	Se entrega entre o dia 01 a 15 do mês 7	Até Dia 25 do mês 7	17,70%	R\$ 527.900,00
4ª	Relatório contendo as análises dos resultados dos 3 cenários simulados Análise comparativa de Custo x Benefício dos diferentes cenários Plano Tático de Implementação Lean Detalhado do Cenário escolhido Data book com especificação da rota tecnológica escolhida Vídeo das modelagens computacionais dos 3 cenários inerentes às rotas tecnológicas Arquivos digitais dos modelos computacionais dos três cenários	Se entrega entre o dia 01 a 15 do mês 10	Até Dia 25 do mês 10	28,30%	R\$ 847.000,00
5ª	Relatório final contendo os resultados obtidos por meio do projeto em questão Implementação do cenário low tech	Se entrega entre o dia 01 a 15 do mês 14	Até Dia 25 do mês 14	7,00%	R\$ 209.300,00
Valor total					R\$ 2.790.000,00 *

E 4 turmas de sensibilização dos agentes de transformação Lean

PARCELA	ENTREGA DO CIMTEC	DATA DE ENTREGA PELO CIMTEC	DATA DE ATESTO DA ENTREGA PELOS CORREIOS	PAGAMENTO (% DO VALOR GLOBAL)	VALOR R\$
De acordo com Mês de Execução	Sensibilização dos agentes de transformação lean - Turma 02	Se finalização da capacitação entre o dia 01 a 15 do mês de execução	Até Dia 25 do mês de execução	1,70%	R\$ 50.000,00
De acordo com Mês de Execução	Sensibilização dos agentes de transformação lean - Turma 03	Se finalização da capacitação entre o dia 01 a 15 do mês de execução	Até Dia 25 do mês de execução	1,70%	R\$ 50.000,00
De acordo com Mês de Execução	Sensibilização dos agentes de transformação lean - Turma 04	Se finalização da capacitação entre o dia 01 a 15 do mês de execução	Até Dia 25 do mês de execução	1,70%	R\$ 50.000,00
De acordo com Mês de Execução	Sensibilização dos agentes de transformação lean - Turma 05	Se finalização da capacitação entre o dia 01 a 15 do mês de execução	Até Dia 25 do mês de execução	1,70%	R\$ 50.000,00
Valor total					R\$ 200.000,00 **

Valor total do Convênio R\$ 2.790.000,00 *+ R\$ 200.000,00 ** = **R\$ 2.990.000,00** (dois milhões novecentos e noventa mil reais)