



**DEMONSTRATIVO
DA RECEITA
E DESPESA**

ANEXO EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRA
Convênio nº 36/2023 SENAI CIMATEC

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE EXECUTORA

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, Departamento Regional da Bahia – SENAI/DR/BR

CNPJ: 03.795.071/0013-50

PROCESSO SEI
53180.052950/2025-71

ENDEREÇO COMPLETO

Av.Orlando Gomes, nº 1845, Piatã, Salvador (BA)

MUNICÍPIO – Salvador/BA

TELEFONE:
E-MAIL:

II – IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

OBJETO

DESAFIO 03 - Adaptação de Centro de Distribuição Domiciliária (CDD Cajazeiras - SE/BA) - Adaptação de Centro de Distribuição Domiciliária (CDD Cajazeiras - SE/BA) por meio do desenvolvimento de um projeto de P&D (pesquisa e desenvolvimento) em *Lean Distribution* (Distribuição Enxuta) para proposição de melhorias nos processos de tratamento e distribuição de cartas e encomendas, visando reduzir custos, aumentar a produtividade e eficiência dos processos.

☐ PARCIAL ☒ FINAL PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS

– SITUAÇÃO DA PARCERIA

DATA ASSINATURA	TÉRMINO VIGÊNCIA	TEVE TERMO ADITIVO?						
03/05/2024	27/10/2025	X	SIM		NÃO	X	PRAZO	VALOR
Termo Aditivo: Metas/Atividades PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Convênio nº 36/2023, nos termos das suas Cláusulas Décima Terceira e Décima Quarta, bem como autorizar as alterações no seu Plano de Trabalho.								

Foram pagos a **SENAI CIMAT** o valor da proposta de **2.531.450,00** (dois milhões quinhentos e trinta e um mil quatrocentos e cinquenta reais). Os valores foram divididos conforme planilha abaixo:

ITEM	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
HH	10.380	R\$ 225,00	R\$ 2.335.500,00
Materiais (Licença de Software / Recursos Computacionais)	-	R\$ 66.250,00	R\$ 66.250,00
Capacitação e Treinamento – Sensibilização LEAN	2 turmas	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00
Serviço de Terceiros (Locação de Veículos)	18	R\$ 1.650,00	R\$ 29.700,00
TOTAL			R\$ 2.531.450,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/ CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documentos Fiscais					Movimentação Bancária	Conta Corrente: 01.21501.070099				
Voucher	N.º Doc. fiscal	Beneficiário	Data de pagamento	VLR do Pagamento	Nº Doc. Pagamento	Entrada C	Saída D	N.º Do Doc. Debito	Histórico	Saldo
153211	304228	78353390	28/08/2024	R\$ 379.717,50		R\$ 379.717,50	R\$ 379.717,50			
154449	315727	78353390	28/11/2024	R\$ 316.431,25		R\$ 316.431,25	R\$ 316.431,25			
155304	323411	78353390	28/01/2025	R\$ 316.431,25		R\$ 316.431,25	R\$ 316.431,25			
157638	338504	78353390	16/07/2025	R\$ 316.431,25		R\$ 316.431,25	R\$ 316.431,25			
159187	352356	78353390	28/09/2025	R\$ 316.431,25		R\$ 316.431,25	R\$ 316.431,25			
159188	352418	78353390	28/09/2025	R\$ 316.431,25		R\$ 316.431,25	R\$ 316.431,25			
159979	359721	78353390	16/11/2025	R\$ 316.431,25		R\$ 316.431,25	R\$ 316.431,25			
160104	359979	78353390	28/11/2025	R\$ 253.145,00		R\$ 253.145,00	R\$ 253.145,00			
Valor Total				R\$ 2.531.450,00						R\$ 0,00

Os pagamentos foram realizados conforme execução das etapas e entregas

	PARCELA	ENTREGA DO CIMATEC	DATA DE ENTREGA PELO CIMATEC	DATA DE ATESTO DA ENTREGA PELOS CORREIOS	PAGAMENTO (% DO VALOR GLOBAL)	VALOR R\$
1ª etapa	1ª	Ata do Kick Off do Projeto Informacional	Dia 01 a 15 do mês 1	Dia 25 do mês 1	15,00%	R\$ 379.717,50
	2ª	Memorial Descritivo contendo: pesquisa avançada, mapeamento e diagnóstico dos processos logísticos atuais, matriz morfológica, matriz de priorização e seleção dos cenários; Sensibilização dos agentes de transformação lean - Turma 01 (Comitê Lean) e Turma 02.	Dia 01 a 15 do mês 4	Dia 25 do mês 4	12,50%	R\$ 316.431,25
2ª etapa	3ª	TIP (Plano Tático de Implementação) preliminar das melhorias lean identificadas e suporte ao time dos Correios no desdobramento das ações planejadas.	Dia 01 a 15 do mês 6	Dia 25 do mês 6	12,50%	R\$ 316.431,25
	4ª	Relatório contendo a análise dos resultados das simulações computacionais; Análise comparativa de Custo x Benefício dos diferentes cenários.	Dia 01 a 15 do mês 8	Dia 25 do mês 8	12,50%	R\$ 316.431,25
3ª etapa	5ª	TIP (Plano Tático de Implementação) implementado; Vídeo da modelagem e simulação computacional dos três cenários; Arquivos digitais dos modelos computacionais dos três cenários.	Dia 01 a 15 do mês 10	Dia 25 do mês 10	12,50%	R\$ 316.431,25
	6ª	Relatório final contendo os resultados obtidos por meio do projeto em questão.	Dia 01 a 15 do mês 12	Dia 25 do mês 12	12,50%	R\$ 316.431,25
	7ª	Databook do projeto com especificação dos três cenários.	Dia 01 a 15 do mês 14	Dia 25 do mês 14	12,50%	R\$ 316.431,25
	8ª	Cenário Low Tech implementado.	Dia 01 a 15 do mês 15	Dia 25 do mês 15	10,00%	R\$ 2.531.450,00